



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Guaranésia-MG	RECAPEAMENTO RUA NICOLAU ANTONIO NARDI	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA NICOLAU ANTONIO	125.149,03	% Período:	100,00%											
1.1.	Instalações iniciais	1.656,27	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO RUA NICOLAU ANTÔNIO	123.492,76	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
Total: R\$ 125.149,03				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	125.149,03										
				Outros:	-										
				Investimento:	125.149,03										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	125.149,03										
				Outros:	-										
				Investimento:	125.149,03										

Guaranésia-MG
Local

quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LARA MARCELINO MADEIRA
CREA/CAU: MG 225533/D
ART/RRT: