c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0 - Praca de Alimentacgdo Pontilhdo Praca de Alimentagéo Pontilhdo
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
0718 08/18 09/18 1018 11/18 12/18 01/19 02/19 03119

1.666,44

% Periodo:

Instalagdes Iniciais

[1.2. Mureta Externa e Grade 31.054,33 | % Periodo:

[1.3.  Portao 8.108,77 | % Periodo:

1.4. CONCRETAGEM ESPACO 98.754,83 | % Periodo:
|

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 139.584,37 %: 22,37% 70,75% 6.88%

Repasse:

Periodo: Contrapartida: | 31.227,64 | 98.754,83 9.601,90

Outros: - - -

Investimento: | 31.227,64 | 98.754,83 9.601,90

%: 22,37% 93,12% 100,00%

Repasse: - - -

Acumulado: Contrapartida: | 31.227,64 | 129.982,47 | 139.584,37

Outros:

Investimento: | 31.227,64 | 129.982,47 | 139.584,37

Guaranésia-MG
Local

quarta-feira, 1 de novembro de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Lara Marcelino Madeira
CREA/CAU: 225533/D
ART/RRT:



